



Dr.-Ing. FLORIAN MARKERT
R&D-Consulting | Ingenieur-Mentoring

Consulting-Sprint #1

John Doe – ACME AG

Scrum in der HW-Entwicklung verbessern


Herausforderung

- Vor 3 Jahren wurde Scrum eingeführt
- In der Softwareentwicklung wurden schon einige Erfolge erzielt
- In der Hardwareentwicklung läuft der Prozess noch nicht rund
 - Schlechte Abstimmung mit anderen Abteilungen (z.B. Produktion)
 - Unzufriedene Mitarbeiter
 - Intransparente Planung



Zeitraahmen

Aufgabe	Stunden	KW*
1-on-1 Videocalls mit Hardwareentwicklern, einem Produktionsmitarbeiter und dem Scrum-Master der Softwareentwickler	6	3+4
Beiwohnen bei einem Planning, Stand-Up, Review und einer Retrospektive	8	5+6
Review des Sprint- und Project-Backlogs der Hardwareentwicklung	4	7
Erstellung eines Berichts mit Handlungsempfehlung + Präsentation beim Management + Sprint-Review	8	8+9



* Es handelt sich um einen unverbindlichen Plan. Die Termine werden gemeinsam festgelegt.